

ANTECKNINGAR

UPPDRAG Orsa, kommunal VA-planering	UPPDRAGSLEDARE Pär Johansson	DATUM 2014-09-15
UPPDRAGSNUMMER 1529247000	UPPRÄTTAD AV Pär Johansson	

PLATS Orsa	DATUM 2014-09-15	TID 13.15-16
---------------	---------------------	-----------------

NÄRVARANDE	Camilla Björk Magnus friden Göran Svensson Marit Göran Grå Janne Bäckman Håkan Persson Pär Johansson	MK NODAVA NODAVA NODAVA Kommunkansli Kommunkansli Stadsbyggnad Sweco	[SIGN]
------------	---	---	--------

KOPIA TILL	Samtliga Tommy Ek	[company name] Stadsbyggnad	[SIGN]
------------	----------------------	--------------------------------	--------

Kommunal VA-plan

1. Godkännande av dagordning

Godkändes.

2. Utkast VA policy och planering utställning/remiss

Utkast policy godkändes av styrgruppen den 27 maj.

En populärversion av processen kring VA-planen tas fram utifrån vår grafiska profil. Samordnas med Mora. Janne tar fram material i samråd med Pär.

Utställning och remiss av policy sker såsom brukligt med planer. VA-plan och policy tas även upp i samband med medborgardialog.

Camilla tog upp om tolkning prioritering VA utbyggnad är för detaljerad i utkast policy avseende bedömning om samlad bebyggelse (ex fritidshus). Tillämpningsgrunder för policy ska tas fram där detta beaktas.

3. Resultat enkät

Enkät svar är registrerade men rapport är ej klar.

Janne presenterade prel resultat där det framgår att en alldeles övervägande majoritet är nöjda med sitt eget vatten och avlopp. God svarsfrekvens och stort engagemang. Det finns dock 7-8 % som vill ha förbättringar och det är viktigt att analysera i vilka områden detta berör. Janne tar med detta i sammanställning av enkät.

Enkät-sammanställning ska framtas som även inbegriper inkomna telefonsamtal och fritextkommentarer. Sammanställningen bör utformas så att den kan utgöra underlag för återkoppling till invånare, ex vid medborgardialog. Janne tar fram detta med stöd av Göran S och Pär. Presentation av utkast bör kunna ske 30/9.

En sammanställning av analysundersökningar ska göras som stöd för att bedöma enkätens utfall. Camilla tar fram en uppdaterad sammanställning av vatten- och i förekommande fall avloppsanalyser. Bör vara klart 17/10.

4. Medborgardialog, genomförande och förberedelser

Janne kollar med kommunledning och gör en plan för medborgardialog. Ska förankras den 30/9. På medborgardialog bör även kommunikation med invånare under planperiod medtas. Janne ansvarar för att ta fram förslag.

5. Utredning Orsa Södra

Utredning är påbörjad, bedöms kunna vara klar i oktober. Magnus ansvarar.

6. Utredning Boggas

Utredning pågår. Bedöms kunna vara klar under hösten. Magnus ansvarar.

7. Ytavrinningsmodell

Utredning såsom Mora avses initieras som del i översiktsplanarbetet, med externa medel. Håkan ansvarar.

8. Recipientundersökning

Pär inventerar läget med LST och tar fram gemensam mall för sammanställning för Mora, Orsa, Älvdalen, Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro (alla gör f.n. VA planer). Falun har gjort sammanställning utifrån MKN som kan användas. Utifrån detta görs bedömningar om mer utförliga undersökningar krävs i enskilda fall.

9. VA plan – innehåll, planering

Förslag struktur VA plan presenterades.

Utkast genomförandebeskrivning VA plan (steg 3) diskuterades. Ska fortlöpande revideras. Aktuell version bifogas protokollet (2014-09-15).

10. Agenda politikermöte 30/9

Förslag dagordning;

2 (3)

ANTECKNINGAR
2014-09-1

1. Föregående styrgruppsmöte
2. VA policy – utställning och remiss (Janne)
3. Presentation av enkät med analys och förslag återkoppling (Janne)
4. Medborgardialog – planering och genomförande (Janne)
5. Planering VA plan inkl aktuella utredningsfrågor
6. Strategi dag januari om viktiga framtidsfrågor inom VA, främst
 - Framtida huvudvattenförsörjning (Boggas)
 - Kommunal VA utbyggnad, ex Orsa södra
 - Grönklitt
 - Medborgardialog
7. Information KS/KF ?
8. Nästa möte

11. Övriga frågor

Inga

12. Nästa möte

Politisk styrgrupp: 30/9, kl 13-15

Arbetsgrupp: 16/10 kl 13.15-16. Nodava.