

ANTECKNINGAR

UPPDRAG Orsa, kommunal VA-planering	UPPDRAGSLEDARE Pär Johansson	DATUM UT 2014-10-08
UPPDRAGSNUMMER 1529247000	UPPRÄTTAD AV Pär Johansson	
PLATS Orsa	DATUM 2014-09-30	TID 13.15-16
NÄRVARANDE Politisk styrgrupp Tjänstemannagrupp		[SIGN]
KOPIA TILL Samtliga	[company name]	[SIGN]

Kommunal VA-plan

1. Föregående styrgruppsmöte

På föregående möte diskuterades och förankrades utkast VA policy samt planering av enkät utskick.

2. VA policy och planering utställning/remiss

Utkast policy godkändes av styrgruppen den 27 maj.

En populärversion av processen kring VA-planen tas fram utifrån vår grafiska profil. Samordnas med Mora. Janne tar fram material i samråd med Pär.

Utställning och remiss av policy sker såsom brukligt med planer.

Utställning och remiss påbörjas efter medborgardialog så att den kan vara klar för beslut mars 2015.

3. Resultat enkät

Enkät svar är registrerade men rapport är ej klar.

Janne presenterade prel resultat där det framgår att en alldeles övervägande majoritet är nöjda med sitt eget vatten och avlopp. God svarsfrekvens och stort engagemang. Det finns dock 7-8 % som vill ha förbättringar och det är viktigt att analysera i vilka områden detta berör. Janne tar med detta i sammanställning av enkät.

Enkät sammanställning ska framtas som även inbegriper inkomna telefonsamtal och fritextkommentarer. Sammanställningen bör utformas så att den kan utgöra underlag för återkoppling till invånare, ex vid medborgardialog.

En sammanställning av analysundersökningar ska göras som stöd för att bedöma enkätens utfall. Camilla tar fram en uppdaterad sammanställning av vatten- och i förekommande fall avloppsanalyser.

4. Medborgardialog, planering och genomförande

Följande bestämdes;

Målgrupp och syfte

- Ge information och få in synpunkter
- Informera om Kommunal VA plan och dess process
- Förankra utfall enkät

Genomförande

- 3 tillfällen; Orsa södra, Skattungbyn med närliggande byar samt Hansjö.
- Datum; 8, 10 och 11 december
- Deltagare; Marie, Mikael, Göran G, Janne, Göran S, Magnus, Håkan, Camilla
- Förberedelser; Enkätpresentation (Janne), populärversion Kommunal VA plan inkl pågående process (Janne med stöd av Pär), ev sammanfattning VA policy (Janne med stöd av Pär)

5. Planering VA plan inkl aktuella utredningsfrågor

Genomförandeplan är framtagen för den fortsatta processen. Ska revideras fortlöpande. Pär redogjorde i samråd med tjänstemän en kort sammanfattning.

Utredningsfrågor;

- Boggas
Magnus informerade om utredningsläget. Avses vara klart under november.
- Södra Orsa
Magnus informerade om utredningsläget. Avses vara klart under november.
- Ytavrinningsmodell
Håkan informerade att det kan bli aktuellt med utredning som del i ÖP arbete

6. Förslag strategidag i januari

19 januari 2015 kl 9-15 ska strategidag med politisk styrgrupp genomföras i viktiga framtidsfrågor för Orsas VA försörjning. Dagen är avsedd att utgöra stöd för ställningstaganden i VA planen som ska vara klar under våren 2015. Camilla S ordnar lokal och förtäring.

Exempel på punkter;

2 (3)

ANTECKNINGAR
2014-

1. Framtida huvudvattenförsörjning (Boggas)
2. Kommunal VA utbyggnad, ex Orsa södra
3. Grönklitt
4. Konsekvenser medborgardialog

7. Information KF

Information ska ges i nya KF den 15/12 kl 19.00. Pär genomför denna.

8. Nästa möte

Politisk styrgrupp: Strategidag 19/1 2015 kl 9-15