

## ANTECKNINGAR

UPPDRAG Orsa, kommunal VA-planering	UPPDRAGSLEDARE Pär Johansson	DATUM UT 2015-09-24
UPPDRAGSNUMMER 1529247000	UPPRÄTTAD AV Pär Johansson	

PLATS Orsa	DATUM 2015-09-22	TID 13.00- 15.30
---------------	---------------------	------------------------

NÄRVARANDE  
Camilla Björck  
Magnus Friden  
Göran Svensson  
Pär Johansson

KOPIA TILL Tjänstemannagrupp [company name] [SIGN]

### Orsa - Kommunal VA-plan

#### 1. Föregående möte

Diskuterade allmänt men också om DESAB , det nya företaget som är inriktat på att ta uppdrag att bygga och sköta mindre enskilda avloppsanläggningar, se hemsida "www.desabnorden.se".

#### 2. Portal Orsa

Portal finns nu som ska användas för intern kommunikation. Vid problem kontakta Jonas Svensson på IS/IT.

Även kalendern är uppdaterad nu. Utkast VA plan, VA översikt, och VA policy läggs även där.

#### 3. Resurs Eva

Eva kommer att vara behjälplig som resurs. Pär ska kontakta Eva.

#### 4. Möte politisk styrgrupp

Det är flyttat till 27/10 kl 8.00-11.00. Kommunhuset.

#### 5. Möte ordförande föreningar

På mötet överenskom vi att mötet läggs den 9/11 kl 18.00. Mikael T kan detta datum.

## 6. Prioritering VA utbyggnad

Det är fortfarande kvar lite jobb;

- Områden måste klargöras, Pär lägger uppdaterad excel fil på portalen. Camilla och Magnus måste utifrån denna enas om några ändringar ska ske i områdesindelning.
- Det saknas underlag för att bedöma behov, kategori A och B. Bygger på kartor. Magnus ansvarar för att detta blir klart så fort som möjligt (helst senast 5/10).
- Det saknas en del värden på behov kategori E. Camilla ansvarar för att detta blir klart så fort som möjligt (helst senast 5/10).
- Håkan ansvarar för att fylla i behov kategori C, angående bebyggelseutveckling. Helst klart senast 5/10.

Tiden är tight och därför har vi lagt in ett nytt arbetsmöte den 15/10 för att ta fram förslag prioritet utbyggnad. Dock är det bra om excel filen är klar senast 5/10 så vi kan diskutera ev frågetecken mm på arbetsmötet den 7/10.

## 7. Om tid finnes, börjar vi med arbete i VA plan

ALLA ska vara förberedda på att kunna diskutera VA planen i sin helhet på heldagsmötet 7/10 exkl prioritet utbyggnad.

## 8. Nästa möte

Aktuell möteslista;

- Arbetsmöte 7/10 kl 9-16
- Arbetsmöte 15/10 kl 13-16
- Politiskt möte 27/10 8.00
- Möte med ordförande föreningar 9/11 kl 18.00.
- Bya möten 11/11, 12/11, 17/11 alla 18.00.

Pär